
قرارداد)  EPC  مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت(
[bookmark: _GoBack]شماره قرارداد: …………………………………
تاریخ انعقاد: …………………………………
محل انعقاد: …………………………………
این قرارداد بر اساس قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و اصل حاکمیت اراده طرفین، فی‌مابین اشخاص زیر منعقد گردیده و برای طرفین لازم‌الاجرا است.
ماده ۱- طرفین قرارداد
۱-۱ کارفرما
نام شخص حقوقی: ......................................................
شماره ثبت: ..........................................................
شناسه ملی: ..........................................................
کد اقتصادی: ..........................................................
نشانی: ...............................................................
کدپستی: ..............................................................
تلفن: .................................................................
پست الکترونیکی: .....................................................
نماینده مجاز: ........................................................
سمت: .................................................................
۱-۲ پیمانکار EPC
نام شخص حقوقی: ......................................................
شماره ثبت: ..........................................................
شناسه ملی: ..........................................................
کد اقتصادی: ..........................................................
نشانی: ...............................................................
کدپستی: ..............................................................
تلفن: .................................................................
پست الکترونیکی: .....................................................
نماینده مجاز: ........................................................
سمت: .................................................................
پیمانکار اعلام می‌نماید که دارای توانایی فنی، مالی، مدیریتی و اجرایی لازم برای انجام موضوع قرارداد بوده و کلیه مجوزهای قانونی موردنیاز را اخذ کرده است.
ماده ۲- تعاریف
در این قرارداد اصطلاحات زیر دارای معانی مقابل هستند:
کارفرما: شخص حقوقی که اجرای پروژه را به پیمانکار واگذار می‌کند.
پیمانکار: شخص حقوقی مسئول انجام کلیه خدمات مهندسی، خرید تجهیزات، ساخت، نصب، راه‌اندازی و تحویل پروژه.
EPC: مجموعه خدمات مهندسی (Engineering)، تأمین تجهیزات (Procurement) و ساخت (Construction).
پروژه: مجموعه عملیات موضوع این قرارداد که منجر به احداث و تحویل پروژه آماده بهره‌برداری می‌شود.
کارگاه: محل اجرای عملیات پروژه.
تجهیزات: کلیه ماشین‌آلات، دستگاه‌ها، تأسیسات، قطعات و اقلام موردنیاز پروژه.
نقشه‌های اجرایی: کلیه مدارک طراحی مورد تأیید کارفرما جهت اجرای پروژه.
تحویل موقت: مرحله‌ای که پروژه پس از انجام تست‌های لازم آماده بهره‌برداری اولیه است.
تحویل قطعی: مرحله پایان دوره تضمین که تمامی نواقص برطرف شده و پروژه به‌صورت قطعی تحویل کارفرما می‌شود.
ماده ۳- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از انجام کلیه خدمات موردنیاز جهت اجرای پروژه به روش EPC شامل:
الف) خدمات مهندسی
· طراحی مفهومی
· طراحی پایه
· طراحی تفصیلی
· تهیه نقشه‌های اجرایی
· تهیه مشخصات فنی
· محاسبات مهندسی
· تهیه مدارک ساخت
ب) خدمات تأمین تجهیزات
· تهیه لیست تجهیزات
· استعلام قیمت
· انتخاب سازندگان
· خرید تجهیزات
· بازرسی ساخت
· حمل و نقل
· ترخیص
· انبارش
· کنترل کیفیت تجهیزات
ج) خدمات اجرایی
· تجهیز کارگاه
· عملیات ساختمانی
· اجرای سازه
· نصب تجهیزات
· اجرای تأسیسات مکانیکی
· اجرای تأسیسات برقی
· اجرای سیستم‌های ابزار دقیق
· تست تجهیزات
· راه‌اندازی سرد
· راه‌اندازی گرم
· آموزش بهره‌برداران
· تحویل موقت
· تحویل قطعی
ماده ۴- اسناد و اولویت اسناد قرارداد
اسناد زیر جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شوند:
۱. متن قرارداد
۲. الحاقیه‌ها
۳. شرایط خصوصی قرارداد
۴. شرایط عمومی قرارداد
۵. مشخصات فنی
۶. نقشه‌ها
۷. برنامه زمان‌بندی
۸. صورت‌جلسات رسمی
۹. دستورکارهای کارفرما
۱۰. مکاتبات رسمی مورد تأیید طرفین
در صورت تعارض میان اسناد، اولویت آن‌ها مطابق ترتیب فوق خواهد بود، مگر اینکه در الحاقیه یا توافق کتبی ترتیب دیگری تعیین شده باشد.
ماده ۵- محدوده خدمات (Scope of Work)
پیمانکار متعهد است کلیه عملیات لازم برای تحویل پروژه آماده بهره‌برداری را انجام دهد.
این خدمات شامل موارد زیر است:
· مطالعات مهندسی
· مدیریت پروژه
· طراحی
· خرید تجهیزات
· تأمین مصالح
· حمل و نقل
· تجهیز کارگاه
· اجرای عملیات ساختمانی
· نصب تجهیزات
· اجرای خطوط لوله
· اجرای سیستم‌های برق
· اجرای ابزار دقیق
· تست‌های فنی
· راه‌اندازی
· آموزش کارکنان کارفرما
· تهیه مدارک As-Built
· تحویل پروژه
چنانچه انجام فعالیتی برای تکمیل پروژه ضروری باشد، هرچند صراحتاً در قرارداد ذکر نشده باشد، پیمانکار موظف به انجام آن مطابق اصول حرفه‌ای و استانداردهای فنی خواهد بود، مگر اینکه خارج از محدوده توافق‌شده تشخیص داده شود و نیاز به دستور کار یا الحاقیه داشته باشد.
ماده ۶- محل اجرای پروژه
محل اجرای پروژه عبارت است از:
استان: ..................................................
شهر: .....................................................
شهرک صنعتی یا منطقه پروژه: ...............................
آدرس دقیق: ................................................
پیمانکار موظف است تمامی فعالیت‌های خود را در محدوده تعیین‌شده و مطابق ضوابط کارفرما و مقررات مراجع ذی‌صلاح انجام دهد.
ماده ۷- مدت قرارداد و برنامه زمان‌بندی
مدت اجرای قرارداد از تاریخ ابلاغ شروع کار، ............. ماه تعیین می‌شود.
پیمانکار موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ ابلاغ، برنامه زمان‌بندی تفصیلی پروژه را با استفاده از نرم‌افزارهای مورد تأیید کارفرما (مانند Primavera P6 یا Microsoft Project) تهیه و جهت تصویب ارائه نماید.
برنامه زمان‌بندی باید شامل مراحل طراحی، خرید، حمل، ساخت، نصب، راه‌اندازی، آزمایش‌ها و تحویل پروژه باشد.
ماده ۸- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
مبلغ کل قرارداد برابر است با:
....................................................... ریال
نحوه پرداخت به شرح زیر خواهد بود:
۱. پیش‌پرداخت: .......... درصد پس از ارائه ضمانت‌نامه معتبر.
۲. پرداخت مرحله مهندسی بر اساس پیشرفت واقعی و تأیید مدارک.
۳. پرداخت مرحله خرید تجهیزات پس از تأمین، بازرسی و ارائه اسناد مربوط.
۴. پرداخت مرحله اجرا بر اساس صورت‌وضعیت‌های ماهانه و تأیید دستگاه نظارت.
۵. پرداخت نهایی پس از تحویل موقت، ارائه مدارک پروژه و انجام کسورات قانونی.
کارفرما مجاز است درصدی از هر پرداخت را به‌عنوان تضمین حسن انجام کار تا پایان دوره تضمین نزد خود نگه دارد.
ماده ۹- ضمانت‌نامه‌ها
پیمانکار موظف است ضمانت‌نامه‌های زیر را ارائه کند:
· ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه (در صورت وجود)
· ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت
· ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات
· ضمانت‌نامه حسن انجام کار
· ضمانت‌نامه دوره تضمین
ضمانت‌نامه‌ها باید از بانک یا مؤسسه مالی مورد تأیید کارفرما صادر شده و تا پایان مدت اعتبار قرارداد معتبر باشند.
ماده ۱۰- تجهیز کارگاه و شروع عملیات
پیمانکار موظف است پس از ابلاغ شروع کار، نسبت به تجهیز کارگاه اقدام نماید.
تجهیز کارگاه حسب مورد شامل موارد زیر است:
· استقرار دفتر کارگاه
· تجهیز انبارها
· احداث کارگاه‌های موقت
· تأمین برق، آب و مخابرات موقت
· تجهیز کارگاه به ماشین‌آلات و تجهیزات اجرایی
· نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی پروژه
· استقرار سیستم‌های ایمنی و اطفای حریق
· تجهیز واحد کنترل کیفیت (QA/QC)
· استقرار واحد HSE
· ایجاد سیستم کنترل ورود و خروج
شروع عملیات اجرایی منوط به تأیید تجهیز کارگاه توسط کارفرما یا دستگاه نظارت خواهد بود.
ماده ۱۱- تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد است:
۱. زمین، محل اجرای پروژه و مجوز ورود به کارگاه را در موعد مقرر در اختیار پیمانکار قرار دهد.
۲. اطلاعات پایه، مطالعات اولیه، نقشه‌های موجود، گزارش‌های ژئوتکنیک، نقشه‌های توپوگرافی، ظرفیت‌های تولید و سایر اطلاعات موردنیاز را در اختیار پیمانکار قرار دهد.
۳. نماینده یا مدیر پروژه خود را به‌عنوان مرجع رسمی ابلاغ‌ها، تأیید مدارک و هماهنگی‌های اجرایی معرفی نماید.
۴. نقشه‌ها، مدارک مهندسی، نمونه تجهیزات و پیشنهادهای فنی را در مهلت‌های تعیین‌شده بررسی و نتیجه را به‌صورت کتبی اعلام کند.
۵. صورت‌وضعیت‌ها و مطالبات تأییدشده پیمانکار را مطابق شرایط قرارداد پرداخت نماید.
۶. همکاری لازم برای اخذ مجوزهای مرتبط که طبق قرارداد بر عهده کارفرما است را انجام دهد.
۷. در صورت تأمین بخشی از تجهیزات یا مصالح توسط کارفرما، آن‌ها را مطابق برنامه زمان‌بندی در اختیار پیمانکار قرار دهد.
۸. دسترسی پیمانکار به محل پروژه، تأسیسات موجود و اطلاعات موردنیاز را فراهم سازد.
ماده ۱۲- تعهدات پیمانکار
پیمانکار متعهد است:
۱. پروژه را مطابق اسناد قرارداد، استانداردهای فنی، قوانین و برنامه زمان‌بندی مصوب اجرا نماید.
۲. از نیروهای متخصص، دارای صلاحیت حرفه‌ای و تجهیزات مناسب برای اجرای پروژه استفاده کند.
۳. مدیریت، برنامه‌ریزی، هماهنگی و کنترل تمامی مراحل مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه‌اندازی را بر عهده گیرد.
۴. تمامی خدمات را با رعایت الزامات کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست انجام دهد.
۵. پیشرفت پروژه را به‌صورت مستمر پایش کرده و گزارش‌های دوره‌ای به کارفرما ارائه دهد.
۶. از تجهیزات، مصالح و قطعات دارای کیفیت و مشخصات فنی مورد تأیید استفاده کند.
۷. مسئولیت عملکرد پیمانکاران جزء، تأمین‌کنندگان و کارکنان خود را به‌طور کامل بر عهده داشته باشد.
۸. در پایان پروژه، مدارک فنی، نقشه‌های چون‌ساخت (As-Built)، دفترچه‌های راهنما و اسناد بهره‌برداری را به کارفرما تحویل دهد.
ماده ۱۳- خدمات مهندسی (Engineering)
پیمانکار موظف است کلیه خدمات مهندسی موردنیاز پروژه را مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی انجام دهد.
این خدمات شامل موارد زیر است:
· مطالعات مهندسی
· طراحی مفهومی (Conceptual Design)
· طراحی پایه (Basic Engineering)
· طراحی تفصیلی (Detailed Engineering)
· محاسبات سازه، مکانیک، برق و ابزار دقیق
· تهیه مشخصات فنی تجهیزات (Technical Specifications)
· تهیه نقشه‌های اجرایی
· تهیه فهرست مصالح (Material Take-Off)
· تهیه مدارک خرید تجهیزات
· بررسی قابلیت ساخت و نصب (Constructability Review)
· هماهنگی بین رشته‌های مختلف مهندسی
تمامی مدارک مهندسی باید قبل از اجرا به تأیید کارفرما یا مشاور پروژه برسد.
ماده ۱۴- خرید و تأمین تجهیزات (Procurement)
پیمانکار مسئول برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای فرآیند تأمین تجهیزات و مصالح پروژه است.
وظایف پیمانکار در این بخش شامل:
· تهیه فهرست تأمین‌کنندگان واجد صلاحیت
· استعلام قیمت
· ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها
· انتخاب سازندگان و فروشندگان
· صدور سفارش خرید
· پیگیری ساخت تجهیزات
· انجام بازرسی حین ساخت (Inspection)
· اخذ گواهی‌های فنی
· بسته‌بندی مناسب
· حمل تجهیزات
· ترخیص کالا (در صورت وارداتی بودن)
· تحویل تجهیزات به محل پروژه
پیمانکار موظف است از خرید تجهیزات مغایر با مشخصات فنی یا بدون تأیید کارفرما خودداری نماید.
ماده ۱۵- حمل، انبارش و حفاظت از تجهیزات
پیمانکار مسئول حمل، تخلیه، انبارش، حفاظت و نگهداری کلیه تجهیزات و مصالح تا زمان تحویل پروژه خواهد بود.
وی موظف است:
· تجهیزات حساس را مطابق دستورالعمل سازنده حمل کند.
· شرایط مناسب نگهداری تجهیزات را فراهم نماید.
· از آسیب، خوردگی، سرقت یا مفقود شدن تجهیزات جلوگیری کند.
· سوابق ورود و خروج تجهیزات را ثبت نماید.
· تجهیزات را پیش از نصب از نظر سلامت و انطباق با مشخصات فنی کنترل کند.
در صورت بروز خسارت ناشی از قصور پیمانکار، مسئولیت جبران آن بر عهده وی خواهد بود.
ماده ۱۶- عملیات ساخت و اجرا (Construction)
پیمانکار موظف است عملیات اجرایی پروژه را مطابق نقشه‌های مصوب، مشخصات فنی و برنامه زمان‌بندی انجام دهد.
این عملیات حسب مورد شامل:
· تجهیز کارگاه
· عملیات خاکی
· اجرای فونداسیون
· اجرای سازه‌های فلزی و بتنی
· اجرای ساختمان‌های صنعتی
· لوله‌کشی صنعتی
· نصب ساپورت‌ها
· اجرای تأسیسات مکانیکی
· اجرای تأسیسات برقی
· کابل‌کشی
· نصب سینی کابل
· اجرای سیستم‌های ابزار دقیق
· نصب تجهیزات فرایندی
· رنگ‌آمیزی و عایق‌کاری
· نظافت و آماده‌سازی برای راه‌اندازی
ماده ۱۷- نصب تجهیزات و راه‌اندازی اولیه
پیمانکار موظف است نصب کلیه تجهیزات را مطابق دستورالعمل سازندگان، استانداردهای فنی و نقشه‌های اجرایی انجام دهد.
خدمات این مرحله شامل:
· نصب تجهیزات مکانیکی
· نصب تجهیزات برقی
· نصب تجهیزات ابزار دقیق
· هم‌محوری تجهیزات دوار (Alignment)
· کالیبراسیون تجهیزات
· تست‌های قبل از راه‌اندازی (Pre-Commissioning)
· راه‌اندازی سرد (Cold Commissioning)
· رفع نواقص اولیه
پس از اتمام عملیات، نتایج آزمون‌ها باید در قالب گزارش‌های رسمی به کارفرما ارائه شود.
ماده ۱۸- کنترل کیفیت (QA/QC)
پیمانکار موظف است سیستم تضمین کیفیت (QA) و کنترل کیفیت (QC) را در تمامی مراحل پروژه اجرا کند.
حداقل الزامات عبارت‌اند از:
· تهیه برنامه کنترل کیفیت (QCP)
· برنامه بازرسی و آزمون (ITP)
· کنترل مصالح ورودی
· بازرسی حین ساخت
· بازرسی نصب
· کنترل ابعادی
· کنترل جوش
· آزمون‌های غیرمخرب (NDT) در صورت نیاز
· کنترل رنگ و پوشش
· کنترل مدارک فنی
· ثبت سوابق کیفیت
کارفرما یا مشاور پروژه حق انجام بازرسی و ممیزی در هر مرحله را خواهد داشت.
ماده ۱۹- الزامات ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE)
پیمانکار موظف است برنامه جامع HSE را تهیه و اجرا کند.
این برنامه حداقل شامل موارد زیر است:
· ارزیابی ریسک فعالیت‌ها
· آموزش کارکنان
· استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (PPE)
· اجرای سیستم مجوز کار (Permit to Work)
· اجرای فرآیند قفل و برچسب‌گذاری (LOTO)
· مدیریت پسماند
· کنترل آلودگی محیط‌زیست
· آمادگی در شرایط اضطراری
· گزارش و بررسی حوادث
· بازرسی‌های ایمنی دوره‌ای
عدم رعایت الزامات HSE از سوی پیمانکار، تخلف قراردادی محسوب شده و می‌تواند موجب توقف عملیات یا اعمال جرائم پیش‌بینی‌شده در قرارداد شود.
ماده ۲۰- بیمه
پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات، بیمه‌های موردنیاز را تهیه و تا پایان مدت قرارداد معتبر نگه دارد.
بیمه‌های موردنیاز شامل:
· بیمه تمام‌خطر پیمانکاران (CAR)
· بیمه مسئولیت مدنی
· بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث
· بیمه کارکنان
· بیمه تأمین اجتماعی
· بیمه حمل تجهیزات (در صورت لزوم)
· سایر بیمه‌های مورد توافق طرفین
نسخه‌ای از بیمه‌نامه‌ها باید پیش از شروع عملیات به کارفرما ارائه شود و هرگونه تمدید یا تغییر نیز به اطلاع کارفرما برسد.
ماده ۲۱- مدیریت پروژه
۱. پیمانکار موظف است از تاریخ شروع قرارداد، ساختار مدیریت پروژه را تشکیل داده و مدیر پروژه، مدیر مهندسی، مدیر خرید، مدیر اجرا، مدیر کنترل پروژه، مدیر کنترل کیفیت (QA/QC) و مسئول HSE را به کارفرما معرفی نماید.
۲. پیمانکار موظف است برنامه‌ریزی، هماهنگی، کنترل، نظارت و مدیریت کلیه فعالیت‌های پروژه را تا زمان تحویل قطعی بر عهده داشته باشد.
۳. جلسات هماهنگی پروژه حداقل به‌صورت هفتگی برگزار شده و صورت‌جلسات آن به امضای نمایندگان طرفین خواهد رسید.
۴. پیمانکار موظف است گزارش‌های پیشرفت روزانه، هفتگی و ماهانه پروژه را مطابق فرمت مورد تأیید کارفرما ارائه نماید.
ماده ۲۲- برنامه زمان‌بندی و کنترل پیشرفت
۱. پیمانکار موظف است برنامه زمان‌بندی تفصیلی پروژه را بر اساس ساختار شکست کار (WBS) تهیه و پس از تأیید کارفرما اجرا نماید.
۲. برنامه زمان‌بندی باید شامل کلیه مراحل طراحی، خرید، ساخت، حمل، نصب، تست، راه‌اندازی و تحویل پروژه باشد.
۳. در صورت مشاهده انحراف از برنامه، پیمانکار موظف است حداکثر ظرف هفت روز کاری، برنامه جبرانی (Recovery Plan) ارائه نماید.
۴. معیار سنجش پیشرفت پروژه، درصد پیشرفت فیزیکی، پیشرفت مالی و پیشرفت زمانی خواهد بود.
ماده ۲۳- مدیریت تغییرات (Variation Order)
۱. هرگونه تغییر در مشخصات فنی، ظرفیت، تجهیزات، نقشه‌ها، روش اجرا یا محدوده خدمات باید صرفاً با دستور کار یا الحاقیه کتبی کارفرما انجام شود.
۲. پیمانکار موظف است آثار مالی، زمانی و فنی هر تغییر را قبل از اجرا اعلام نماید.
۳. اجرای تغییرات بدون اخذ مجوز کتبی کارفرما، مسئولیتی برای پرداخت هزینه اضافی ایجاد نخواهد کرد، مگر در شرایط اضطراری که عدم اقدام موجب خسارت جدی به پروژه شود.
ماده ۲۴- تأخیرات و تمدید مدت قرارداد
۱. در صورت بروز تأخیر ناشی از عوامل خارج از اختیار پیمانکار، از جمله تأخیر در تحویل زمین، تغییرات اساسی در پروژه، تأخیر در تأمین تجهیزات توسط کارفرما، تصمیمات مراجع قانونی یا سایر عوامل مشابه، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید مدت قرارداد نماید.
۲. درخواست تمدید باید همراه با مستندات و تحلیل تأثیر بر برنامه زمان‌بندی، حداکثر ظرف ده روز کاری از وقوع عامل تأخیر به کارفرما ارائه شود.
۳. کارفرما پس از بررسی مستندات، نسبت به تأیید یا رد درخواست تصمیم‌گیری خواهد کرد.
ماده ۲۵- خسارات تأخیر
۱. در صورت تأخیر غیرموجه پیمانکار در انجام تعهدات، کارفرما می‌تواند خسارت تأخیر را مطابق شرایط قرارداد از مطالبات یا ضمانت‌نامه‌های پیمانکار کسر نماید.
۲. میزان خسارت تأخیر به شرح زیر تعیین می‌شود، مگر آنکه در شرایط خصوصی قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
· مبلغ ثابت روزانه
· درصدی از مبلغ قرارداد برای هر روز تأخیر
· سقف خسارت برابر با .......... درصد مبلغ قرارداد
۳. اعمال خسارت تأخیر مانع از مطالبه سایر خسارات قانونی نخواهد بود، مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.
ماده ۲۶- راه‌اندازی (Commissioning)
پس از پایان عملیات نصب، پیمانکار موظف است نسبت به انجام مراحل زیر اقدام نماید:
· بازرسی نهایی تجهیزات
· تست بدون بار
· تست با بار
· راه‌اندازی سرد (Cold Commissioning)
· راه‌اندازی گرم (Hot Commissioning)
· تنظیم تجهیزات
· کالیبراسیون
· رفع نواقص احتمالی
· تحویل گزارش‌های فنی
تمامی مراحل راه‌اندازی باید با حضور نمایندگان کارفرما و در صورت پیش‌بینی، مشاور پروژه انجام شود.
ماده ۲۷- آزمایش‌های عملکردی (Performance Tests)
۱. پیمانکار موظف است پس از راه‌اندازی، آزمون‌های عملکردی پروژه را مطابق مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در قرارداد انجام دهد.
۲. آزمون‌های عملکردی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
· ظرفیت تولید
· راندمان تجهیزات
· مصرف انرژی
· کیفیت محصول
· عملکرد سیستم‌های کنترلی
· عملکرد سیستم‌های ایمنی
· قابلیت اطمینان تجهیزات
· میزان آلایندگی
۳. نتایج آزمون‌ها باید در قالب گزارش رسمی ثبت و به تأیید کارفرما برسد.
در صورت عدم تحقق شاخص‌های عملکردی، پیمانکار موظف است بدون دریافت هزینه اضافی نسبت به رفع نواقص و تکرار آزمون اقدام کند.
ماده ۲۸- تحویل موقت
۱. پس از اتمام عملیات اجرایی و موفقیت در آزمون‌های عملکردی، پیمانکار درخواست تحویل موقت پروژه را به کارفرما ارائه می‌کند.
۲. کارفرما ظرف مدت تعیین‌شده در قرارداد، پروژه را بازدید کرده و در صورت وجود نواقص، فهرست نواقص (Punch List) را به پیمانکار ابلاغ می‌کند.
۳. پس از رفع نواقص، صورت‌جلسه تحویل موقت تنظیم و امضا خواهد شد.
۴. از تاریخ تحویل موقت، دوره تضمین پروژه آغاز می‌شود.
ماده ۲۹- دوره تضمین و رفع نواقص
۱. مدت دوره تضمین برابر با .......... ماه از تاریخ تحویل موقت خواهد بود، مگر آنکه مدت دیگری در شرایط خصوصی قرارداد تعیین شده باشد.
۲. پیمانکار موظف است هرگونه نقص ناشی از طراحی، خرید، ساخت، نصب یا راه‌اندازی را که در دوره تضمین مشاهده شود، بدون دریافت هزینه اضافی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف نماید.
۳. در صورت خودداری پیمانکار از رفع نواقص، کارفرما می‌تواند پس از اخطار کتبی، نسبت به رفع آن از طریق اشخاص ثالث اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را از مطالبات یا ضمانت‌نامه‌های پیمانکار کسر نماید.
ماده ۳۰- تحویل قطعی پروژه
۱. پس از پایان دوره تضمین و رفع کامل نواقص، پیمانکار درخواست تحویل قطعی پروژه را ارائه خواهد کرد.
۲. کارفرما پس از انجام بازدید نهایی، بررسی مدارک، تأیید عملکرد تجهیزات و اطمینان از انجام کامل تعهدات، صورت‌جلسه تحویل قطعی را تنظیم خواهد نمود.
۳. با امضای صورت‌جلسه تحویل قطعی:
· پروژه به‌طور کامل به کارفرما واگذار می‌شود.
· ضمانت‌نامه‌های مربوط مطابق شرایط قرارداد آزاد می‌گردد.
· تسویه‌حساب نهایی انجام می‌شود.
· کلیه مدارک فنی، نقشه‌های چون‌ساخت (As-Built)، دفترچه‌های بهره‌برداری، دستورالعمل‌های تعمیر و نگهداری، گواهی‌های بازرسی و مستندات پروژه به کارفرما تحویل داده می‌شود.
۴. تحویل قطعی مانع از اعمال مسئولیت‌های ناشی از تقلب، پنهان‌کاری یا تعهدات قانونی که طبق قوانین پس از تحویل نیز باقی می‌مانند، نخواهد بود.
ماده ۳۱- محرمانگی اطلاعات
۱. کلیه اطلاعات فنی، مهندسی، مالی، تجاری، نقشه‌ها، مشخصات تجهیزات، نرم‌افزارها، مستندات طراحی، روش‌های اجرایی، اطلاعات تولید، فرمولاسیون‌ها، اطلاعات زنجیره تأمین و سایر اطلاعاتی که در جریان اجرای قرارداد در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، محرمانه تلقی می‌شود.
۲. هیچ‌یک از طرفین حق افشا، تکثیر، انتشار یا انتقال اطلاعات محرمانه به اشخاص ثالث را بدون موافقت کتبی طرف دیگر ندارند؛ مگر در مواردی که ارائه اطلاعات به موجب قانون یا دستور مراجع ذی‌صلاح الزامی باشد.
۳. پیمانکار موظف است از کارکنان، مشاوران، پیمانکاران جزء و تأمین‌کنندگان خود نیز تعهد محرمانگی اخذ نماید.
۴. تعهد محرمانگی تا پنج سال پس از تحویل قطعی پروژه معتبر خواهد بود، مگر آنکه مدت بیشتری در شرایط خصوصی قرارداد تعیین شده باشد.
ماده ۳۲- مالکیت مدارک و حقوق مالکیت فکری
۱. تمامی نقشه‌های اجرایی، مدارک مهندسی، محاسبات، گزارش‌ها، دفترچه‌های راهنما، نقشه‌های چون‌ساخت (As-Built)، نرم‌افزارهای سفارشی، دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری که در چارچوب این قرارداد تهیه می‌شوند، پس از پرداخت مطالبات مربوط، متعلق به کارفرما خواهند بود؛ مگر آنکه در قرارداد به‌صراحت ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
۲. حقوق مالکیت فکری ابزارها، نرم‌افزارها، روش‌ها و دانش فنی که پیش از انعقاد قرارداد متعلق به هر یک از طرفین بوده است، همچنان متعلق به همان طرف خواهد بود.
۳. پیمانکار بدون مجوز کتبی کارفرما حق استفاده تبلیغاتی از تصاویر، اطلاعات یا مشخصات پروژه را ندارد.
ماده ۳۳- فورس ماژور (قوه قاهره)
۱. در صورت وقوع حوادث خارج از اراده طرفین از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی گسترده، جنگ، شورش، اعتصاب سراسری، تحریم‌های مؤثر، همه‌گیری بیماری، تصمیمات حاکمیتی یا سایر رویدادهایی که اجرای قرارداد را به‌طور مستقیم غیرممکن یا به‌شدت مختل کند، اجرای تعهدات تا رفع مانع به حالت تعلیق درخواهد آمد.
۲. طرف متأثر از حادثه موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری وقوع حادثه را همراه با مستندات به طرف دیگر اطلاع دهد.
۳. در صورت تداوم شرایط فورس ماژور بیش از مدت توافق‌شده در شرایط خصوصی قرارداد، هر یک از طرفین می‌توانند درخواست خاتمه یا بازنگری قرارداد را مطرح نمایند.
ماده ۳۴- تعلیق پروژه
۱. کارفرما می‌تواند در صورت ضرورت، اجرای تمام یا بخشی از پروژه را به‌طور موقت تعلیق نماید.
۲. دستور تعلیق باید به‌صورت کتبی صادر شده و مدت، محدوده و شرایط تعلیق در آن مشخص گردد.
۳. در صورت افزایش هزینه‌های مستقیم ناشی از تعلیق که خارج از قصور پیمانکار باشد، نحوه جبران آن بر اساس مفاد قرارداد یا توافق طرفین تعیین خواهد شد.
۴. مدت قرارداد متناسب با مدت تعلیق و آثار آن قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۳۵- فسخ قرارداد
کارفرما می‌تواند در موارد زیر قرارداد را فسخ نماید:
· تأخیر اساسی و غیرموجه در اجرای پروژه.
· توقف غیرمجاز عملیات اجرایی.
· عدم ارائه یا تمدید ضمانت‌نامه‌های قراردادی.
· استفاده از تجهیزات یا مصالح مغایر با مشخصات فنی.
· واگذاری غیرمجاز قرارداد به شخص ثالث.
· نقض جدی الزامات HSE یا کیفیت.
· ورشکستگی یا انحلال پیمانکار، در صورتی که اجرای قرارداد را متأثر کند.
پیمانکار نیز در موارد زیر حق درخواست فسخ خواهد داشت:
· عدم پرداخت مطالبات در مهلت مقرر.
· عدم تحویل محل پروژه یا مدارک لازم توسط کارفرما.
· توقف طولانی‌مدت پروژه بدون تقصیر پیمانکار.
· تغییرات اساسی در محدوده پروژه بدون توافق مالی و زمانی.
فسخ قرارداد باید با رعایت تشریفات مقرر، اخطار کتبی و اعطای فرصت مناسب برای رفع تخلف انجام شود.
ماده ۳۶- حل اختلاف
۱. طرفین توافق می‌کنند اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا یا خاتمه قرارداد را ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و حسن نیت حل‌وفصل نمایند.
۲. در صورت عدم حصول توافق ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام اختلاف، موضوع مطابق ماده ۳۷ به داوری یا مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
۳. تا زمان صدور رأی، طرفین موظف به اجرای تعهدات غیرمورد اختلاف خواهند بود، مگر آنکه ادامه اجرا از نظر فنی یا قانونی امکان‌پذیر نباشد.
ماده ۳۷- داوری
۱. در صورت توافق طرفین، اختلافات ناشی از این قرارداد توسط داور یا هیئت داوری منتخب رسیدگی خواهد شد.
۲. رأی داور برای طرفین لازم‌الاتباع خواهد بود، مگر در مواردی که طبق قوانین قابل اعتراض باشد.
۳. در صورت عدم توافق بر داوری، رسیدگی در صلاحیت مراجع قضایی صالح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده ۳۸- مالیات، عوارض، بیمه و کسورات قانونی
۱. پرداخت مالیات، عوارض، حقوق دولتی، حق بیمه و سایر کسورات قانونی مطابق قوانین و مقررات جاری خواهد بود.
۲. کارفرما مجاز است کسورات قانونی را از مطالبات پیمانکار کسر و به مراجع ذی‌صلاح پرداخت نماید.
۳. پیمانکار مسئول انجام کلیه تکالیف قانونی مربوط به کارکنان، پیمانکاران جزء و تأمین‌کنندگان خود است.
ماده ۳۹- نسخ قرارداد و اعتبار اسناد
۱. این قرارداد مشتمل بر ۴۰ ماده و ۲۲ پیوست تخصصی در دو نسخه متحدالمتن تنظیم شده و هر نسخه دارای اعتبار حقوقی یکسان است.
۲. کلیه پیوست‌ها، نقشه‌ها، مشخصات فنی، صورت‌جلسات، الحاقیه‌ها و دستورکارهای صادرشده مطابق قرارداد، جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شوند.
۳. هرگونه اصلاح یا تغییر در مفاد قرارداد صرفاً از طریق الحاقیه کتبی و با امضای مجاز طرفین معتبر خواهد بود.
ماده ۴۰- امضا و لازم‌الاجرا شدن قرارداد
این قرارداد پس از مطالعه کامل مفاد آن، با علم و آگاهی طرفین نسبت به آثار حقوقی و تعهدات ناشی از آن، در تاریخ ............... امضا شده و از همان تاریخ لازم‌الاجرا است.
اطلاعات و امضای کارفرما
نام شرکت: ............................................................
نماینده مجاز: ........................................................
سمت: ...................................................................
امضا و مهر:
تاریخ:
اطلاعات و امضای پیمانکار
نام شرکت: ............................................................
نماینده مجاز: ........................................................
سمت: ...................................................................
امضا و مهر:
تاریخ:
اطلاعات و امضای مشاور (در صورت وجود)
نام شرکت: ............................................................
نماینده مجاز: ........................................................
سمت: ...................................................................
امضا و مهر:
تاریخ:
شاهد اول
نام و نام خانوادگی:
کد ملی:
امضا:
شاهد دوم
نام و نام خانوادگی:
کد ملی:
امضا:
فهرست پیوست‌های قرارداد
این قرارداد دارای پیوست‌های تخصصی زیر است که جزء لاینفک آن محسوب می‌شوند:
1. شرح خدمات (Scope of Work)
2. مشخصات فنی پروژه
3. طراحی پایه (Basic Engineering)
4. طراحی تفصیلی (Detailed Engineering)
5. نقشه‌های اجرایی
6. ساختار شکست کار (WBS)
7. برنامه زمان‌بندی تفصیلی (Master Schedule)
8. برنامه کنترل پروژه
9. برنامه تأمین تجهیزات (Procurement Plan)
10. فهرست تجهیزات اصلی (Equipment List)
11. فهرست مصالح و متریال (MTO)
12. برنامه تضمین کیفیت (QAP)
13. برنامه بازرسی و آزمون (ITP)
14. برنامه HSE
15. برنامه مدیریت ریسک
16. برنامه مدیریت تغییرات (Management of Change)
17. دستورالعمل راه‌اندازی و بهره‌برداری (Commissioning Procedure)
18. صورت‌جلسه تحویل موقت
19. فهرست نواقص (Punch List)
20. صورت‌جلسه تحویل قطعی
21. فرم صورت‌وضعیت‌ها و پرداخت‌ها
22. ضمانت‌نامه‌ها، بیمه‌نامه‌ها و اسناد مالی
نتیجه‌گیری
این قرارداد با ساختار ۴۰ ماده‌ای و ۲۲ پیوست تخصصی، یک الگوی جامع برای اجرای پروژه‌های EPC در حوزه‌های مختلف از جمله احداث کارخانه، خطوط تولید، نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع معدنی، صنایع غذایی، فولاد، سیمان و پروژه‌های زیربنایی است. با تکمیل اطلاعات اختصاصی هر پروژه و انطباق آن با شرایط فنی، مالی و حقوقی، این قرارداد می‌تواند به‌عنوان مبنای اجرایی و قراردادی پروژه‌های بزرگ صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.


پیوست‌های تخصصی قرارداد EPC مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت
مقدمه
پیوست‌های این قرارداد جزء لاینفک قرارداد EPC بوده و از لحاظ حقوقی همان اعتبار متن اصلی قرارداد را دارند. این پیوست‌ها چارچوب اجرایی، فنی، مالی و مدیریتی پروژه را مشخص می‌کنند و هرگونه تغییر در آن‌ها صرفاً از طریق الحاقیه کتبی معتبر خواهد بود.
پیوست شماره ۱
شرح خدمات (Scope of Work)
این پیوست محدوده دقیق خدمات پیمانکار را مشخص می‌کند و شامل موارد زیر است:
· خدمات مهندسی (Engineering)
· طراحی پایه و تفصیلی
· تأمین تجهیزات و مصالح
· مدیریت خرید
· حمل و نقل
· ترخیص کالا
· انبارش
· ساخت و نصب
· اجرای تأسیسات
· تست و راه‌اندازی
· آموزش بهره‌برداران
· تحویل موقت
· تحویل قطعی
· رفع نواقص در دوره تضمین
پیوست شماره ۲
مشخصات فنی پروژه (Technical Specifications)
· مشخصات محصول نهایی
· ظرفیت تولید
· استانداردهای طراحی
· استانداردهای ساخت
· استانداردهای نصب
· استانداردهای تست
· استانداردهای بهره‌برداری
· استانداردهای زیست‌محیطی
· استانداردهای ایمنی
پیوست شماره ۳
فهرست مدارک مهندسی (Engineering Document Register)
	ردیف
	عنوان مدرک
	شماره مدرک
	نسخه
	وضعیت

	۱
	PFD
	
	
	

	۲
	P&ID
	
	
	

	۳
	Plot Plan
	
	
	

	۴
	General Arrangement
	
	
	

	۵
	Electrical Drawings
	
	
	

	۶
	Instrument Drawings
	
	
	


پیوست شماره ۴
ساختار شکست کار (WBS)
نمونه سطح‌بندی:
· مدیریت پروژه
· مهندسی
· خرید
· حمل تجهیزات
· ساختمان
· سازه فلزی
· نصب مکانیکی
· برق
· ابزار دقیق
· راه‌اندازی
· آموزش
· تحویل پروژه
پیوست شماره ۵
برنامه زمان‌بندی پروژه (Master Schedule)
شامل:
· زمان شروع
· نقاط عطف (Milestones)
· فعالیت‌های بحرانی (Critical Path)
· زمان پایان هر بخش
· شناوری فعالیت‌ها
· برنامه جبرانی در صورت تأخیر
پیوست شماره ۶
برنامه تأمین تجهیزات (Procurement Plan)
	تجهیز
	سازنده
	کشور
	زمان سفارش
	زمان تحویل
	وضعیت


پیوست شماره ۷
فهرست تجهیزات اصلی (Equipment List)
· مخازن
· راکتورها
· مبدل‌های حرارتی
· بویلرها
· کمپرسورها
· پمپ‌ها
· الکتروموتورها
· تابلوهای برق
· PLC
· سیستم DCS
· سیستم اعلام و اطفای حریق
· تجهیزات ابزار دقیق
· تجهیزات انتقال مواد
پیوست شماره ۸
برنامه کنترل کیفیت (Quality Control Plan)
شامل:
· کنترل مصالح
· کنترل ساخت
· کنترل نصب
· کنترل جوش
· کنترل رنگ
· کنترل ابعادی
· کنترل تجهیزات
· مستندسازی کیفیت

پیوست شماره ۹
برنامه بازرسی و آزمون (Inspection & Test Plan - ITP)
	فعالیت
	نوع بازرسی
	مسئول
	مدارک

	ساخت
	Visual
	QC
	Report

	جوش
	VT / PT / UT
	Inspector
	Report

	رنگ
	DFT
	QC
	Report

	تست عملکرد
	FAT
	QA
	Certificate


پیوست شماره ۱۰
برنامه HSE
· ارزیابی ریسک
· مدیریت خطرات
· آموزش کارکنان
· تجهیزات حفاظت فردی (PPE)
· مجوز کار (Permit to Work)
· قفل و برچسب‌گذاری (LOTO)
· برنامه واکنش در شرایط اضطراری
· گزارش حوادث
· مدیریت پسماند
پیوست شماره ۱۱
برنامه مدیریت ریسک
	ریسک
	احتمال
	شدت
	سطح ریسک
	اقدام کنترلی



پیوست شماره ۱۲
برنامه مدیریت تغییرات (MOC)
برای هر تغییر موارد زیر ثبت می‌شود:
· شرح تغییر
· علت
· اثر بر هزینه
· اثر بر زمان
· اثر بر کیفیت
· تأیید کارفرما
· تأیید مشاور
· تأیید پیمانکار
پیوست شماره ۱۳
گزارش پیشرفت پروژه
· پیشرفت مهندسی
· پیشرفت خرید
· پیشرفت ساخت
· پیشرفت نصب
· پیشرفت مالی
· تحلیل انحراف
· برنامه ماه آینده
پیوست شماره ۱۴
فرم درخواست اطلاعات فنی (RFI)
· شماره RFI
· موضوع
· نقشه مربوطه
· سؤال فنی
· پاسخ مشاور
· پاسخ کارفرما
· تاریخ پاسخ
پیوست شماره ۱۵
دستورالعمل راه‌اندازی (Commissioning Procedure)
شامل:
· Pre-Commissioning
· Cold Commissioning
· Hot Commissioning
· تست عملکرد
· تحویل بهره‌برداری
پیوست شماره ۱۶
گزارش آزمون عملکرد (Performance Test Report)
· ظرفیت واقعی
· مصرف انرژی
· کیفیت محصول
· راندمان
· ساعات تست
· نتیجه نهایی

پیوست شماره ۱۷
فهرست نواقص (Punch List)
	ردیف
	محل
	شرح نقص
	مسئول
	مهلت رفع
	وضعیت



پیوست شماره ۱۸
مدارک تحویل پروژه
· نقشه‌های As-Built
· دفترچه بهره‌برداری
· دفترچه تعمیر و نگهداری
· لیست قطعات یدکی
· گواهی‌های تست
· گواهی‌های کالیبراسیون
· مدارک ضمانت تجهیزات
· نرم‌افزارها و فایل‌های فنی
پیوست شماره ۱۹
فرم تحویل موقت
این فرم شامل:
· مشخصات پروژه
· تاریخ بازدید
· وضعیت اجرا
· فهرست نواقص
· تاریخ تحویل
· امضای طرفین
پیوست شماره ۲۰
فرم تحویل قطعی
پس از پایان دوره تضمین، با تأیید رفع کامل نواقص و انجام تعهدات قراردادی، پروژه به‌طور قطعی تحویل کارفرما می‌شود.
این فرم شامل:
· تأیید کارفرما
· تأیید مشاور
· تأیید پیمانکار
· تاریخ تحویل قطعی
پیوست شماره ۲۱
فرم صورت‌وضعیت و پرداخت
· مبلغ قرارداد
· مبلغ کار انجام‌شده
· تعدیل (در صورت پیش‌بینی)
· کسورات قانونی
· جریمه‌ها
· مبلغ قابل پرداخت
· تأیید دستگاه نظارت
· تأیید کارفرما
پیوست شماره ۲۲
ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها
این پیوست شامل اطلاعات مربوط به:
· ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه
· ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت
· ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات
· ضمانت‌نامه حسن انجام کار
· ضمانت‌نامه دوره تضمین
· بیمه تمام‌خطر پیمانکاران (CAR)
· بیمه مسئولیت مدنی
· بیمه اشخاص ثالث
· بیمه حمل تجهیزات
· بیمه کارکنان
پیوست شماره ۲۳
ماتریس مسئولیت‌ها (Responsibility Matrix - RACI)
این پیوست مسئولیت هر فعالیت پروژه را میان کارفرما، مشاور، پیمانکار EPC و پیمانکاران جزء مشخص می‌کند.
ستون‌های پیشنهادی:
· فعالیت
· مسئول اجرا (Responsible)
· مسئول پاسخگو (Accountable)
· مشاور (Consulted)
· مطلع (Informed)
پیوست شماره ۲۴
برنامه مدیریت اسناد (Document Control Procedure)
این پیوست فرآیند تهیه، بازبینی، تأیید، شماره‌گذاری، توزیع، نسخه‌بندی، بایگانی و نگهداری اسناد پروژه را مشخص می‌کند و شامل:
· کدگذاری مدارک
· گردش کار تأیید اسناد
· کنترل نسخه‌ها
· آرشیو الکترونیکی و فیزیکی
· سطح دسترسی کاربران
· زمان نگهداری اسناد پس از تحویل پروژه
جمع‌بندی
این مجموعه ۲۴ پیوست تخصصی، قرارداد EPC را از یک سند حقوقی به یک بسته جامع مدیریت پروژه تبدیل می‌کند. این پیوست‌ها تمامی مراحل پروژه از طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات، کنترل کیفیت، مدیریت ریسک، اجرا، راه‌اندازی، تحویل و مستندسازی را پوشش می‌دهند و برای پروژه‌های احداث کارخانه، خطوط تولید، نیروگاه، نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، سیمان، صنایع غذایی، دارویی و سایر پروژه‌های صنعتی قابل استفاده هستند.




جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در مورد تنظیم قراردادهای تجاری با کارشناسان ما در ارتباط باشید 
انجمن مجازی تولید آفرینان
www.tolidafarinan.com
